

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpenie:

Oprávnenie k podpisu zmluvy:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sa, vložka č.: 10544/L

predstavenstvom

Ing. Milan Ďaďo, člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Jozef Revaj, člen predstavenstva a výrobnotechnický
riaditeľ

Dexia banka Slovensko, a.s.

0302458009/5600

36672254

2022236315

SK 2022236315

043/5864759

043/5863682

1.2 Mandatár:

SVS - inžiniering, spol. s r. o.

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpenie a oprávnenie k podpisu:

Zastúpenie po technickej stránke:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

Oravská 8557/22, 010 01 Žilina

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. Č.
15814/L

Ing. Tomáš Škopinský, konateľ

JUDr. Peter Šimko, konateľ

Ing. Marcel Bakoš

Tatra banka, a. s. Žilina

2623858280/1100

36426687

SK2021933738

041/7074301

041/7074321

V platnej mandátnej zmluve č. 8/2010/MZ je v predmete zabezpečenie prejednania a schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Z dôvodu spomalenia procesu schvaľovania žiadosti o ŽoPP na základe informácie z MŽP SR sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej úprave mandátnej zmluvy:

Článok 4. Čas plnenia – upravujeme znenie bodu 4.1 z pôvodného znenia - „Termín plnenia predmetu zmluvy je od 03/2010 do 12/2014 a nasledovne:“ na:

4.1 „Termín plnenia predmetu zmluvy je od 03/2010 do ukončenia stavby zhotoviteľom a nasledovne:“

Článok 4. Čas plnenia – doplňujeme nový bod č. 4.1.9:

- 4.1.9 Majetkovoprávne činnosti spojené s vysporiadaním zmien vyvolaných v procese realizácie stavby budú u trvalých záberov zabezpečené v termíne do piatich mesiacov od predloženia geometrických plánov a u dočasných záberov do 1 mesiaca od predloženia situácie na dočasný záber.

Článok 5. Platobné podmienky – upravujeme znenie bodu 5.2 nasledovne:

5.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bude uhrádzaná mandantom mesačne na základe mandatárom vyhotovených a predložených faktúr vždy najneskôr do 15teho dňa nasledujúceho mesiaca nasledovne:

- 5.2.1 r. 2010 – mesačné platby vo výške 4 531,90 €, celkovo za rok 2010 vo výške 45 319,00 €
(od 03/2010 – do 12/2010)
- 5.2.2 r. 2011 – mesačné platby vo výške 3 445,25 sa znižujú na 30%, t.j. na 1 033,50 €, celkovo za rok 2011 vo výške 12 402,00 €
- 5.2.3 r. 2012 – mesačné platby vo výške 1 033,60 € - až do doby podpísania zmluvy s vybratým zhotoviteľom prác
- 5.2.4 Zostávajúca časť z celkovej ceny diela bude fakturovaná od termínu podpísania zmluvy s vybratým zhotoviteľom prác v rovnakých mesačných splátkach po dobu trvania realizácie stavby t.j. do termínu preberacieho konania.
V prípade, že dôjde ku skrátenému termínu výstavby, bude zostávajúca čiastka dofakturovaná v poslednej splátke.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a Zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Za mandátára:
Žilina, dňa

Za mandanta:
Dolný Kubín, dňa

20.1.2012

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Ing. Tomáš Skopinský
konateľ

Ing. Milan Ďaďo
generálny riaditeľ

JUDr. Peter Šimko
konateľ

Ing. Jozef Revaj
výrobno-technický riaditeľ

® **SVS - inžiniering, s.r.o.**

Oravská ulica 8557/22

010 01 ŽILINA

IČO: 36426687 DPH: 2021933738